

Российская Федерация
Кемеровская область
Администрация
Междуреченского городского
округа

Утверждаю
председатель
управляющего совета

_____ Н.Б. Шкляр

Протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
(проектного комитета) по реализации программы
комплексного развития монопрофильного муниципального образования
Междуреченский городской округ

09.02.2018 г. Время проведения (местное) 14-00

Присутствовали

| | |
|------------------------------|---|
| Шкляр Надежда Борисовна | председатель Управляющего совета, Начальник отдела сопровождения проектов и оценки регулирующего воздействия департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области (по скайпу) |
| Шелгунов Руслан Владимирович | Линейный менеджер Междуреченского городского округа от «Фонда развития моногородов» (по скайпу) |
| Храпова Наталья Геннадьевна | секретарь Управляющего совета, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа |
| Батракова Анастасия Игоревна | консультант-советник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа |

Повестка заседания:

1. Доклад о реализации мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска».
Докладчик: Батракова А.И. консультанта-советника отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа;
2. Внесение изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Междуреченска».
Докладчик: Батракова А.И. консультанта-советника отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа.

1. О реализации мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»:

| № пп | Наименование проекта и (или) мероприятия | Статус выполнения |
|------|--|-------------------------|
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа | В работе по плану |
| 3 | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | |
| 3.5 | Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы | В работе по плану |
| 3.7 | Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительства объекта многопрофильной больницы | Выполнено |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | |
| 4.1 | Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа | Выполнено |
| 5 | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» | |
| 5.1 | Организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна» | В работе по плану |
| 7 | Направление «Развитие здравоохранения» | |
| 7.1 | Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15 | Выполнено |
| 7.2 | Обновление парка автомобилей медицинской помощи | В работе/перенос сроков |
| 8 | Направление «Развитие промышленности» | |
| 8.2 | Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер» | Выполнено |
| 10 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» | |
| 10.1 | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | Выполнено |
| 10.2 | Строительство водопроводных сетей в частном секторе | В работе по плану |
| 11 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» | |
| 11.1 | Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус | В работе по плану |
| 11.2 | Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства | В работе по плану |

| | | |
|------|---------------------------------|-----------|
| 11.4 | Открытие фитнес-центра «Энигма» | Выполнено |
|------|---------------------------------|-----------|

2. О внесении изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»:

| № пп | Наименование проекта и (или) мероприятия | Старая редакция | Новая редакция | Причины |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--|
| Сроки реализации | | | | |
| 7.2 | Обновление парка автомобилей медицинской помощи | 01 декабря 2018 года | 01 марта 2018 года | Перенос сроков в связи с выполнением мероприятия раньше установленного срока |
| Раздел 7. Этапы и контрольные точки | | | | |
| 7.2 | Обновление парка автомобилей медицинской помощи | | | |
| | Проведение конкурса закупки | 01.03.2018 | | Исключить, в связи с отсутствием факта проведения контрольной точки |
| | Поставка автомобиля | 01.11.2018 | 01.02.2018 | Автомобиль получен 31.01.2018 |
| | Мероприятие завершено. Прием автомобиля оперативное управление. | 01.12.2018 | 01.03.2018 | |

Решили:

1. Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска» со статусом «выполнено» считать исполненными;
2. Вынести на проектный комитет предложения о внесении изменений в разделы программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска».

Секретарь Управляющего совета

Н.Г. Храпова