
ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

(проектного комитета) по реализации программы

комплексного развития монопрофильного муниципального образования 

Междуреченский городской округ

04.10.2017 г.    Время проведения (местное) 13-30 
Присутствовали

	Шкляр Надежда Борисовна
	председатель Управляющего совета,
Начальник отдела сопровождения проектов и оценки регулирующего воздействия департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области (по скайпу)

	Шелгунов Руслан Владимирович

Храпова Наталья Геннадьевна 
Михайловский Михаил Владимирович

Батракова Анастасия Игоревна

	Линейный менеджер Междуреченского городского округа от «Фонда развития моногородов» (по скайпу)
секретарь Управляющего совета, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа
начальник экономического управления администрации Междуреченского городского округа
консультант-советник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа



Повестка заседания:
1. Доклад о реализации мероприятий  программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»;
2. Внесение изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»;
3. Доклад о реализации программы «Пять шагов благоустройства».

Заслушали:
Батракову А.И. консультанта-советника отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа 
1. О реализации мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»:
	№ пп
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Статус выполнения

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Повышение доступности и качества информационной поддержки инвесторов и предпринимателей
	Выполнено

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа
	В работе по плану

	3
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Капитальный ремонт проспекта Строителей
	Выполнено

	3.2
	Благоустройство парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»
	Выполнено

	3.3
	Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы
	Выполнено

	3.4
	Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину
	Выполнено

	3.5
	Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы
	В работе/перенос сроков

	3.6
	Благоустройство территории по улице Весенняя, 16
	Выполнено

	3.7
	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы
	В работе по плану

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1
	Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа
	В работе/перенос сроков

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1
	Организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна»
	В работе по плану

	6
	Направление «Развитие образования»

	6.1
	Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка" (корпус 1,корпус 2)
	Выполнено

	6.2
	Направлена заявка на  учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема
	Выполнено

	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1
	Капитальный ремонт  педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15
	В работе /перенос сроков

	7.2
	Обновление парка автомобилей медицинской помощи
	В работе по плану

	7.3
	Направлена заявка на  учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего медицинского образования  на условиях целевого приема
	Выполнено

	8
	Направление «Развитие промышленности»

	8.1
	Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон
	Выполнено

	8.2
	Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер»
	В работе по плану

	9
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1
	Благоустройство (строительство) территории путепроводной развязки 42 квартала
	Выполнено


	10
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	10.1
	Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения
	В работе по плану

	10.2
	Строительство водопроводных сетей в частном секторе
	В работе по плану

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1
	Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус 
	В работе по плпану

	11.2
	Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства
	В работе по плану

	11.3
	Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории
	Выполнено

	11.4
	Открытие фитнес-центра «Энигма» 
	В работе по плану

	12
	Направление «Развитие туризма»

	12.1
	Повышение доступности и качества информационной поддержки жителей и гостей города
	Выполнено


2. О внесении изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»:
	№ пп
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Старая редакция
	Новая редакция
	Причины

	Раздел 6. Перечень проектов и мероприятий программы
	

	Руководитель проекта/ответственный исполнитель
	

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа
	Т.В. Классен, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
	Т.В. Легалова, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
	

	6.2
	Направлена заявка на  учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема
	А.С. Шачнева, и.о. начальника МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»
	С.Н. Ненилин, начальник МКУ "Управление образованием 
Междуреченского городского округа"
	

	Сроки реализации
	

	3.5
	Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы
	20 августа 2017 года
	01 ноября 2018 года
	Контракт расторгнут по вине подрядчика, нарушение сроков выполнения работ.

	3.7
	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы
	01 апреля 2018 года
	01 декабря 2017 года
	Перенос сроков с целью выполнения мероприятия в контрольный срок (март 2018)

	4.1
	Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа
	25 сентября 2017 года
	01 декабря 2017 года
	Перенос сроков в связи с участием делегации города в областном форуме «Территория бизнеса-Территория жизни» в городе Мыски

	7.1
	Капитальный ремонт  педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15
	20 августа 2017 года
	01 ноября 2017 года
	Перенос сроков в связи с допоставкой оборудования

	Раздел 7. Этапы и контрольные точки
	

	3.5
	Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы
	

	
	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.
	10.10.2016
	10.10.2017
	Сроки по контрольным точкам переносятся в соответствии с внесенными изменениями в раздел 6 перечень проектов и мероприятий программы

	
	Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту
	15.05.2017
	30.04.2018
	

	
	Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен
	20.06.2017
	31.05.2018
	

	
	Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.
	20.08.2017
	01.11.2018
	

	3.7
	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы
	

	
	Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы
	01.10.2017-31.12.2017
	01.10.2017-01.12.2017
	Сроки по контрольным точкам переносятся в соответствии с внесенными изменениями в раздел 6 перечень проектов и мероприятий программы

	
	Проверка завершения работ
	15.11.2017
	15.11.2017
	

	
	Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы
	01.01.2018-31.03.2018
	-
	

	
	Мероприятие завершено.
	01.04.2018
	01.12.2017
	

	4.1
	Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа
	

	
	Проведение мероприятия
	11.09.2017
	17.11.2017
	Сроки по контрольным точкам переносятся в соответствии с внесенными изменениями в раздел 6 перечень проектов и мероприятий программы

	
	Освещение в средствах массовой информации. Мероприятие завершено.
	25.09.2017
	01.12.2017
	

	7.1
	Капитальный ремонт  педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15
	

	
	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема 
	
	23.08.2017
	

	
	Капитальный ремонт помещений рентген отделения с заменой инженерных систем
	01.08.2017
	31.10.2017
	Ожидание допоставки оборудования

	
	Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.
	20.08.2017
	01.11.2017
	


3. О реализации программы «Пять шагов благоустройства»

	№ пп
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Статус выполнения

	Шаг 1
	Благоустройство парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»
	Выполнено

	Шаг 2
	Капитальный ремонт  педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15
	В работе /перенос сроков

	Шаг 3
	Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы
	Выполнено

	Шаг 4
	Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории
	Выполнено

	Шаг 5
	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы
	В работе по плану


Решили:
1. Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска» со статусом «выполнено» считать исполненными;

2. Вынести на проектный комитет предложения о  внесении изменений в разделы программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»;
3. Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства» со статусом «выполнено» считать исполненными.

Секретарь Управляющего совета                                                                          Н.Г. Храпова
Утверждаю


председатель


управляющего совета





_____________ Н.Б. Шкляр





Российская Федерация


Кемеровская область


Администрация 


Междуреченского городского округа








